

COMUNE DI OULX

(PROVINCIA DI TORINO)

Reg. Gen N. 137

Del 25 settembre 2008

SETTORE - SERVIZI TECNICI I UNITÀ

Determinazione n. 51

OGGETTO: *Lavori di potenziamento dell'acquedotto zona ovest - Opere di completamento a seguito di risoluzione contratto. Autorizzazione alla Direzione Lavori a redigere perizia suppletiva di variante.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il C.C., con deliberazione n. 2 del 31.01.2008, approvava il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2008;
- la G.C., con deliberazione n. 11 del 6.02.2008, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) – Parte contabile;

PREMESSO altresì che:

- con deliberazioni della G.C. n. 150 del 29.11.1999, n. 1 del 19.01.2000, n. 64 del 26.06.2001, venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di potenziamento acquedotto zona Ovest, redatto dagli ingegneri Silvano Crosazzo e Gianni Bee di Torino, per una spesa complessiva dell'opera pari a € 413.165,52;
- i lavori vennero appaltati, con contratto rogito segretario comunale Rep. 783 del 2.10.2001, all'impresa AMBIENTE srl con sede legale in Salerno – viale Verdi 13/e, registrato all'Ufficio del Registro di Susa in data 12.10.2001 al n. 509 s. 1;
- la consegna dei lavori avvenne in data 12.10.2001 (a decorrere dal 5.10.2001);
- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 134 del 24.08.2004, si procedette a norma dell'art. 119 comma 6 del D.P.R. 554/99, alla risoluzione del contratto in essere con l'impresa AMBIENTE Srl con sede in Salerno, di cui al repertorio n. 783 in data 2.10.2001;
- la Direzione Lavori, a seguito di specifico sopralluogo, compilò lo stato di consistenza dei lavori eseguiti ai sensi dell'art. 121 del D.P.R. 554/99, depositato in Comune in data 4.11.2004, al prot. 15210;

RICORDATO che con determinazioni del Responsabile Area Tecnica n. 89 del 26.04.2005 e n. 125 del 21.07.2006 veniva affidato incarico alla Direzione Lavori per la revisione del progetto al fine di dare corso ad un nuovo affidamento in appalto per consentire il completamento dei lavori;

ATTESO che in fase di redazione dello stralcio progettuale dei lavori di completamento, elaborati prot. 10723 del 8.08.2005, è emersa la necessità di finanziare la maggiore spesa necessaria, pari a circa € 50.000,00, somma di cui la SMAT ha garantito la copertura economica (cfr. nota pervenuta al prot. 10546 del 4.08.2005); successivamente la SMAT ha concordato con i progettisti incaricati alcune modifiche progettuali, al fine di garantire una migliore efficienza nella successiva gestione (cfr. nota pervenuta al prot. 11812 del 2.09.2005) garantendo il relativo finanziamento compresa la maggiore somma eventualmente necessaria rispetto ai 50.000,00 già promessi, ferma restando la quota a carico del Comune di Oulx disponibile a bilancio;

DATO ATTO che con deliberazione della G.C. n. 8 del 7.02.2007 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento, avente il seguente quadro economico di spesa:

A	Somme per lavori:	303.000,00	
A1	Costi indiretti per la sicurezza	2.000,00	
TA	TOTALE LAVORI (A)	305.000,00	305.000,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione per:		
B1	IVA sui lavori 10 %	30.500,00	
B2	Spese tecniche e INARCASSA	50.000,00	
B3	IVA su spese tecniche	10.000,00	
B4	Incentivazione RUP	1.220,00	
B5	Fondi per accordi bonari	9.150,00	
B6	Per acquisto diretto SMAT attrezzatura idraulica	20.000,00	
B7	Pubblicità per bando di gara, imprevisi	2.130,00	
B8	Acquisizione aree	12.000,00	
TB	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	135.000,00	135.000,00
	PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)		440.000,00

RICHIAMATA la propria determinazione n. 25 del 20.02.2007, relativa all'indizione di procedura negoziata, preceduta da gara informale, ai sensi dell'art. 140 comma 3 del D.Lgs. 163/06, secondo le disposizioni di cui all'art. 24 comma 1, lettera 0a) della Legge 109/94, le quali continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 1-octies del D.L. 173/2006 (convertito con la Legge 228/2006), e dell'art. 1 del D.Lgs. 6/2007 per il periodo transitorio fino al 31.07.2007;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 52 del 4.04.2007 con la quale veniva disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata alla ditta REY SCAVI sas con sede legale in Salbertrand, con un ribasso del 9,50 %, per il seguente importo contrattuale:

Importo a base di gara:	€ 294.908,92
Ribasso offerto (-9,50 %)	€ 28.016,35
Al netto del ribasso di gara	€ 266.892,57
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.091,08
TOTALE	€ 276.983,65

DATO ATTO che in data 4.04.2007 la D.L. provvedeva alla consegna lavori parziale anticipata con le riserve di legge in pendenza di contratto, successivamente in data 28.05.2007 veniva stipulato contratto d'appalto rep. N. 13/sp della raccolta scritture private, ed in data 19.07.2007 veniva disposta la consegna dei lavori definitiva e totale;

PRESO ATTO che la Direzione Lavori comunicava, con nota pervenuta al prot. 11994 del 19.09.2008, la necessità di predisporre idonea perizia di variante ai sensi dell'art. 132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/06, al fine di prevedere l'esecuzione di due limitati interventi di consolidamento del versante nella zona delle sorgenti, dove, a causa della fuoriuscita di acque sorgive, si sono verificati alcuni smottamenti del terreno;

ACCERTATO che la perizia:

- è finalizzata ad esclusivo interesse dell'Amministrazione;
- è finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;
- non comporta modifiche sostanziali al progetto originario;
- è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto;
- comporterà un aumento contrattuale nell'ambito del 5 % in conformità all'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/06 e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;

RITENUTO opportuno e doveroso autorizzare la predisposizione di specifica perizia suppletiva e di variante, precisando che la stessa dovrà rispettare i limiti del citato art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/06

ATTESO che il costo relativo alla redazione della perizia di variante ed alle maggiori prestazioni di Direzione Lavori nonché coordinamento sicurezza ammonta a presunti € 2.591,86 oltre 2 % e IVA, per un totale di € 3.172,44 IVA compresa, tenuto conto che la suddetta spesa dovrà essere rideterminata in base all'importo lavori risultante dalla perizia;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le medesime formano parte integrante della presente;
2. di autorizzare, per le motivazioni di cui alla premessa, la Direzione Lavori, nelle persone degli Ingg. Giovanni BEE e Silvano CROSAZZO, alla redazione di una perizia di variante relativamente ai lavori di "potenziamento dell'acquedotto zona ovest - Opere di completamento a seguito di risoluzione contratto", riconducibile alla tipologia di cui all'art. 132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/06;
3. di dare atto la maggiore spesa, pari a € 3.172,44 IVA compresa, relativa all'incarico di redazione della perizia e D.L. (come dettagliato in premessa), trova copertura nel quadro economico di spesa agli interventi 2090401 cap. 12 e 2010601 cap. 2, nell'ambito della somma complessiva di € 440.000,00 finanziata come segue:
 - per € 153.916,94, mediante fondi provenienti da contributo regionale, gestione residui passivi, impegno 3145/98 (risorsa 4060 accertamento 1037/98);
 - per € 29.553,38, mediante fondi provenienti da mutuo Cassa Depositi e Prestiti, gestione residui passivi, impegno 3659/99 (risorsa 5020 accertamento 1226/99);
 - per € 250.000,00 mediante contributo della SMAT spa, gestione residui passivi, impegni 752/06 – 1335/06 (risorsa 4171 accertamenti 665/06 – 1022/06);
 - per € 6.529,68 mediante fondi propri comunali provenienti da oneri di urbanizzazione 2007, impegno 127/07.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il geom. Angelo GUIGUET, Responsabile Area Tecnica.

Oulx, lì 25 settembre 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to GUIGUET Angelo

Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria.

Oulx, 25 settembre 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to GROS Paolo
