



COMUNE DI OULX

(PROVINCIA DI TORINO)

Reg. Gen N. 58

Del 14 maggio 2010

SETTORE - SERVIZI TECNICI I UNITÀ

Determinazione n. 22

OGGETTO: *Interventi di risanamento conservativo ponte su Dora Riparia in loc. Sotto la Rocca. Affidamento lavori in economia, non previsti in contratto, alla Ditta ARTE CASA EDIL sas di Oulx.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 2 del 11.01.2010, approvava il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2010;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 7 del 25.01.2010, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) – Parte contabile;

PREMESSO ALTRESI' che:

- a seguito di recente sopralluogo è emersa la necessità di provvedere urgentemente ad idonea verifica dello stato di fatto, con particolare riferimento alle condizioni statiche, del ponte sulla dora Riparia, che porta alla loc. Sotto la Rocca, al fine di individuare le criticità e di conseguenza programmare gli interventi più opportuni;
- con nota UTC prot. 9578 del 29.07.2009 veniva altresì inoltrata, al competente Settore Decentrato OO.PP. della Regione Piemonte, specifica segnalazione relativa allo stato di degrado del ponte, in seguito alla quale veniva effettuato ulteriore sopralluogo da parte di tecnico del citato settore regionale. Vista la successiva nota del Settore Decentrato OO.PP. pervenuta al prot. 10455 del 19.08.2009, con la quale si richiede l'esecuzione di specifica verifica statica e sismica della struttura e della compatibilità idraulica del manufatto;
- con propria determinazione n. 147 del 16.09.2009 veniva affidato incarico in tal senso all'Ing. Valter RIPAMONTI con studio in Pinerolo;
- il suddetto professionista, non avendo reperito il progetto strutturale del ponte, presso i competenti uffici della Regione Piemonte (ex Genio Civile) riteneva necessario provvedere all'esecuzione di specifiche prove di carico, a seguito delle quali faceva pervenire al prot. 14094 del 2.11.2009 la relativa relazione comprensiva di certificazione di idoneità statica della struttura, con limitazioni sulla massa di transito;
- nella citata certificazione di idoneità statica viene rimarcata l'urgenza di prevedere l'esecuzione di lavori di consolidamento e ripristino degli elementi strutturali del ponte, in quanto il protrarsi della situazione in atto, in assenza di manutenzioni, potrebbe peggiorarne le condizioni statiche;

- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 203 del 9.12.2009 veniva affidato incarico all'Ing. Valter Ripamonti per la progettazione dei lavori al livello definitivo nonché direzione lavori e coordinamento sicurezza;
- con deliberazione della G.C. n. 13 del 8.02.2010 veniva approvato il relativo progetto, avente il seguente quadro economico di spesa:

A	Somme per lavori:		
A1	Lavori a corpo a base d'asta	53.265,28	
A2	Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi unitari	3.365,78	
TA	TOTALE LAVORI	56.631,06	56.631,06
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione per:		
B1	IVA sui lavori (10 %)	5.663,11	
B2	Spese tecniche progettazione/DL/sicurezza	5.600,00	
B3	IVA su spese tecniche (20%) e CNPAIA	1.254,40	
B4	Imprevisti, arrotondamenti	851,43	
TB	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	13.368,94	13.368,94
	PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)		70.000,00

DATO ATTO che

- con propria determinazione n. 30 del 10.03.2010 veniva disposto l'affidamento in economia dei lavori, alla ditta ARTE CASA EDIL sas con sede in Oulx, a seguito di gara informale, per un importo netto di € 52.103,51 oltre IVA;
- successivamente si procedeva alla consegna dei lavori in data 12.04.2010, come da verbale sottoscritto in pari data;
- con propria determinazione n. 55 del 10.05.2010 veniva concessa proroga del tempo utile contrattuale di giorni 15;

DATO ATTO che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di provvedere ad alcuni lavori, non previsti in progetto, indispensabili ai fini della funzionalità dell'opera, ed in parte causati dagli imprevisti occorsi durante i lavori ai fini della modifica dei sottoservizi esistenti;

RILEVATA l'opportunità di avvalersi, per l'esecuzione di detti lavori, dell'impresa appaltatrice, già presente in loco, e considerato che tale impresa è l'unica in grado di poter operare nel cantiere senza interferire con l'organizzazione dei lavori principali, e visto il relativo preventivo di spesa pervenuta al prot. 6268 del 13.05.2010, riferito alle seguenti lavorazioni:

- ripristino parti in c.a. con tissotropico delle due spalle del ponte;
- demolizione cordolini per passaggio tubi esistenti e rifacimento degli stessi;
- formazione pendenze, posa rete elettrosaldata, impermeabilizzazione, carotaggi e protezione con tessuto;
- formazione di copertine in rame per i travi rialzati del ponte e scossaline laterali;
- messa in sicurezza cantiere (parte superiore del ponte);

per un spesa complessiva pari a € 24.949,00 oltre IVA;

RICHIAMATO il buono d'ordine n. 172/10 con il quale venivano già affidati parte dei suddetti lavori, già in corso (demolizione cavedi e messa in sicurezza cantiere), per € 5.000,00 oltre IVA 10 %;

RITENUTO di affidare l'esecuzione dei suddetti lavori in economia alla ditta ARTE CASA EDIL sas con sede in Oulx, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del vigente Regolamento comunale dei lavori/servizi/forniture in economia, prescindendo dalla compilazione di specifica perizia suppletiva di variante, in quanto la tempistica di cantiere non è compatibile con i tempi amministrativi, data l'urgenza connessa alla necessità di ultimare i lavori e riattivare il transito sul ponte;

ACCERTATO che i lavori, in base alla loro tipologia, sono ammissibili all'aliquota IVA agevolata al 10 %, quali interventi di urbanizzazione primaria;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente le premesse, attestando che le medesime formano parte integrante della presente;
2. di incaricare la Ditta ARTE CASA EDIL sas, con sede legale in Oulx, di provvedere all'esecuzione di maggiori lavori non previsti nel progetto dei lavori di "risanamento conservativo ponte su Dora Riparia in loc. Sotto la Rocca", come meglio descritto nelle premesse, ad un prezzo complessivo di € 24.949,00 + IVA 10%;
3. di impegnare la relativa spesa totale pari a € 27.443,90 IVA (10%) compresa, come segue:
 - per € 5.500,00, all'intervento 2080101 cap. 2 gestione competenza 2010, già impegnati con buono d'ordine n. 172 del 3.05.2010 - imp. 119/10/3;
 - per € 21.943,90, all'intervento 2080101 cap. 2 gestione competenza 2010.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il geom. Angelo Guiguet, Responsabile Area Tecnica.

Oulx, lì 14 maggio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GUIGUET Angelo
firma acquisita digitalmente

Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria.
Intervento 2080101 cap. 2 Impegno 119/10/3
Intervento 2080101 cap. 2 Impegno 498/2010

Oulx, lì 14 maggio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GROS Paolo
firma acquisita digitalmente